
Regionalverband Donau-Iller 

Tischvorlage zu TOP 1: Aktuelle Entwicklungen 
auf den Schienenstrecken der Region 

 

Planungsausschuss am 07. Oktober 2014 
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Übersicht verkehrlicher Entwicklungen 

 
− Bundesverkehrswegeplan 2015 – Zeitplan und Schienenprojekte in der Region 

 
• Neubaustrecke Stuttgart – Ulm – Augsburg 

 
• Elektrifizierung der Südbahn (Ulm – Friedrichshafen – Lindau) 

 
• Elektrifizierung München – Memmingen – Lindau (ABS 48) 

 
 

− Neues Zielkonzept 2025 für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Baden-
Württemberg 
 
 

− Aktuelle Entwicklungen auf den Strecken im bayerischen Regionsteil 
 
 

− Regio-S-Bahn Donau-Iller 
 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Bundesverkehrswegeplan 2015  
–  

Schienenprojekte in der Region 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Bundesverkehrswegeplan 2015 - Zeitplan 
 − Aktueller Stand der Arbeiten für den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2015 

• Beginn der Konzeptionsphase 2011 
• Ende: Beschlussphase des BVWP durch das Bundeskabinett und der neuen Ausbaugesetze:  
 ab Mitte 2015 bis Ende 2016 

 

− Umfassende Beteiligung und Einreichung von Projektvorschlägen für die 
Bundesverkehrswege 
 

− Beschluss Planungsausschuss vom 09. April 2013:  
• Der Regionalverband unterstützt die Vorschläge der Länder, die Elektrifizierung und partiell 

zweigleisigen Ausbauabschnitte der Bahnstrecken 
 Ulm – Aalen (Brenzbahn) 
 Ulm – Memmingen – Kempten – Oberstdorf (Illertalbahn) 
 Ulm – Sigmaringen – Tuttlingen – Immendingen (Donaubahn) 

beim Bund zur Bewertung vorzuschlagen. 

 
− Generell gilt:  

• Alle in den Ausbaugesetzen und aktuellen Bedarfsplänen aufgelisteten Projekten bei denen 
bis spätestens Ende 2015 kein substanzieller Baubeginn erfolgt ist, werden als nicht realisiert 
unterstellt (nicht im Bezugsfall) und müssen für die Aufnahme in den BVWP 2015 erneut 
untersucht und einer Neubewertung unterzogen werden. 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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„Alte Projekte“ (aus dem Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2004) 

Lfd 
Nr. Vorhaben Maßnahmenbeschreibung Status im neuen 

BVWP 2015 
Vordringlicher Bedarf 
a) Laufende und fest disponierte Vorhaben  

20 ABS/NBS Stuttgart – Ulm - Augsburg Wendlingen - Ulm gesetzt 

ABS Ulm – Augsburg (Vmax-Erhöhung Neu-Ulm – 
Neuoffingen) 

Neue Prüfung, da noch nicht 
begonnen 

24 ABS Ulm – Friedrichshafen – Lindau 
(1. Baustufe) 

Elektrifizierung Südbahn Neue Prüfung, da noch nicht 
begonnen, es sei denn, 

Baubeginn bis Ende 2015 

b) Neue Vorhaben 

23 ABS Neu-Ulm – Augsburg 3-gleisiger Ausbau Neue Prüfung, da noch nicht 
begonnen 

27 ABS München – Lindau – Grenze D/A 
(Allgäubahn) 
 

(Baubeginn erst 2017; letzte Bewertung 2006; 
Staatsvertrag mit der Schweiz; Vorfinanzierung 
durch die Schweiz, Finanzierungsvereinbarung Bund 
– DB Netz AG bereits 2008) 

Gesetzt 
 
 

Internationale Projekte 

7 ABS Ulm – Friedrichshafen – Lindau  
(2. Baustufe) 
 

Neue Prüfung, da noch nicht 
begonnen 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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„Neue Projekte“ (Vorschläge der Länder und der Region Donau-Iller für 
den BVWP 2015)  

Vorhaben Maßnahmenbeschreibung 

ABS München – Memmingen – Lindau 
(Variante Zweigleisigkeit Buchloe – Türkheim) 

2-gleisiger Ausbau Buchloe – Türkheim 

ABS Ulm – Aalen 
(Brenzbahn) 

2-gleisiger Ausbau Langenau – Rammingen  und Bergenweiler – 
Sontheim-Brenz, Elektrifizierung Ulm – Aalen samt geschwindigkeits-
erhöhendem Ausbau durch Beseitigung von Langsamfahrstellen  

ABS Ulm – Friedrichshafen – Lindau 
(Südbahn) 

2-gleisiger Ausbau Friedrichshafen – Lindau und Elektrifizierung Ulm – 
Friedrichshafen – Lindau 
Verbindungskurve Friedrichshafen 

ABS Ulm – Memmingen – Kempten – Oberstdorf 
(Illertalbahn) 

2-gleisiger Ausbau Neu-Ulm – Memmingen und Elektrifizierung der 
Gesamtstrecke 

ABS/NBS Stuttgart – Ulm – Augsburg 3-gleisiger Ausbau Neu-Ulm – Neuoffingen, Vmax =200 km/h 

ABS/NBS Stuttgart – Ulm – Augsburg 
(Variante Burgau) 

Neubaustrecke Burgau - Augsburg 

ABS/NBS Stuttgart – Ulm – Augsburg 
(Variante Dinkelscherben) 

3-gleisiger Ausbau Dinkelscherben – Gessertshausen – Augsburg 

ABS/NBS Stuttgart – Ulm (– Augsburg ) 
 (Variante)  

Verbindungskurve von der NBS zur Bestandsstrecke im Ulmer Norden 

Knoten Ulm Verweis auf BVWP 2003, keine weiteren Angaben 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Projekt: Neubaustrecke (NBS) Wendlingen – Ulm  
  
− Aktueller Stand der Bauarbeiten 

 
• Bauarbeiten an der Neubaustrecke Wendlingen – Ulm verlaufen nach Plan, geplante 

Inbetriebnahme Dezember 2021 
• Tunnelanschlag Albabstiegstunnel (Dornstadt – Ulm Hbf) im März 2014 
• Anhörungsverfahren der Planfeststellungsverfahren PfA 2.1.a/b (Albvorland) sowie PfA 

2.5.a1 (Ulm Hbf) abgeschlossen. Beschlussfassung durch das Eisenbahn Bundesamt dauert 
an.  
 

− Haltepunkt für den schnellen Regionalverkehr auf der NBS bei Merklingen 
 

• RVDI hat am 20. März 2006 zusammen mit dem Alb-Donau-Kreis zunächst die Option für 
einen zusätzlichen Halt auf der Schwäbischen Alb gefordert. Option ist in den Plänen 
enthalten. 

• Ergebnis neuer Potenzialanalyse des Landkreises (2014): Nutzen-Kosten-Indikator  > 1,0 
(optimistische Variante) 

• Gespräch mit Minister Winfried Hermann mit Vertretern des Alb-Donau-Kreises und den 
Gemeinden Berghülen, Heroldstatt, Hohenstadt, Laichingen, Merklingen, Nellingen und 
Westerheim am 11. September 2014 in Stuttgart 

• Förderung des Landes setzt einen Mitfinanzierungsanteil der kommunalen 
Gebietskörperschaften an Bau- und Planungskosten voraus. 

• Nächster Planungsschritt: Machbarkeitsstudie geplant (Auftraggeber: Alb-Donau-Kreis) 
 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 



07
. O

kt
ob

er
 2

01
4 

8 

Projekt: ABS 48 (München - Memmingen – Lindau – Landesgrenze) 
 − Planungsfortschritt 

 
• Unterteilung des Gesamtprojektes in 20 Planfeststellungsabschnitte 
• Gegenwärtig: Entwurfsplanung für das Gesamtprojekt (Erstellung der Unterlagen für die 

Genehmigungsplanung zur Einreichung des Baurechtsverfahrens bis Ende 2014) 
• Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 VwVfG über die geplanten Baumaßnahmen und 

Auswirkungen des Projekts ab Anfang 2015 
 

− Regionale Dialogforen 
 

• Installation von regionalen Dialogforen in 2. Hälfte 2014 
• Landräte, Bürgermeister der anliegenden Kommunen, regionale Abgeordnete des Bundes- 

und des Landtages, sowie Vertreter der IHK, Verbände und Bürgerinitiativen diskutierten in 
Vertretung der Öffentlichkeit zusammen mit Vertretern der DB AG über weitere Schritte 
 

− Neue Haltepunkte Ungerhausen und Westerheim 
 

• Berücksichtigung der vorgesehenen neuen Regio-S-Bahn-Haltepunkte an der Illertalbahn 
einschließlich der Halte in Ungerhausen und Westerheim bei der bautechnischen 
Bearbeitung 

• Nach Auskunft durch die Bayerische Eisenbahngesellschaft ist eine Aufnahme in das 
laufende Projekt der Elektrifizierung nicht möglich (eigenständiges Planfeststellungs-
verfahren vorgesehen) 

 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Projekt: Elektrifizierung der Südbahn (Ulm – Friedrichshafen) 
 − Elektrifizierung der Südbahn im BVWP 2015 nicht als Bezugsfall gesetzt, außer 

Baubeginn bis Ende 2015 
 

− Voraussetzung für Baubeginn 2015: Unterzeichnung einer Finanzierungsvereinbarung 
zwischen Bund und Land 
 

− Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung seitens des Bundes erst nach 
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens, d. h. Vorliegen des Baurechts 
 

− Stand des Planfeststellungsverfahrens 
• Auslage Genehmigungsunterlagen in allen fünf Planfeststellungsabschnitten (PfA)  
• Erörterungstermine für die PfA 1-3 fanden bereits statt, für PfA 4-5 noch in 2014 geplant 
• Baurecht für die Gesamtstrecke in Form von Planfeststellungsbeschlüssen könnte nach 

aktuellen Angaben der Deutschen Bahn bis Ende des 1. Quartals 2015 vorliegen 

 

      

      

       

       

 
        

    
      

          

     

                                   

                                                          

Erörterungstermin                                                      Jul 2012 Apr 2014 30.07.2014

2. Auslegung der Bestandsunterlagen bis Jan 2014 entfällt entfällt entfällt entfällt

Bearbeitung der Einwendung                  
(2. Auslegung)                                                Feb 2014 entfällt entfällt entfällt entfällt

Erörterungstermin (2. Auslegung) entfällt entfällt entfällt entfällt entfällt

Abschlussbericht
der Anhörungsbehörde Mrz 2014 Jul 2014

Beschluss - erteilt Vom EBA auf 
Nov. 2014 verschoben

Beschluss - bestandskräftig (ohne PÄ) Dezember 14 Dezember 14 April 15 Juni 15 Mai 15

 

Quelle: DB Netze  
(Stand: 30.06.2014) 

Projekt-Zuordnung

Prozess-Schritte PfA 1 PfA 2 PfA 3 PfA 4 PfA 5

      

       

       

 
        

    
      

          

     

                                   

                                                          

                                                        

     

                    
                                                  

  

   

     
  

         

Terminüberischt Planfeststellung

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Neues Zielkonzept 2025 für den 
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in 

Baden-Württemberg 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Neues Zielkonzept 2025 für den SPNV in Baden-Württemberg 
 

Überblick 
  
− Für die Aufrechterhaltung des heutigen SPNV-Angebotes wendet das Land Baden-

Württemberg in 2014 Eigenmittel in Höhe von 84 Mio. € auf 
 

− „Großer Verkehrsvertrag“ (ca. 60% der aller vom Land bestellten SPNV-Leistungen) mit der 
Deutschen Bahn aus dem Jahr 2003 läuft im September 2016 aus. Weitere Verkehrsverträge 
sind bis 2016 ebenfalls neu zu vergeben.  
 

In den kommenden Jahren müssen fast sämtliche SPNV-Leistungen im Land Baden-
Württemberg neu ausgeschrieben werden.  

 
− Landeskabinett hat am 06. Juni 2014  die „Zukunftskonzeption zum Ausbau und zur 

Neuvergabe des Schienenpersonennahverkehrs“ beschlossen. 
 

− Land legt mit dem „Zielkonzept 2025“ seine langfristigen Vorstellungen für die Gestaltung 
des künftigen SPNV-Angebotes in Baden-Württemberg mit Neuordnung der Vergabenetze 
fest. 
 

− Land definiert Standards zur Bestellung des künftigen Angebotes auf den einzelnen 
Streckenabschnitten nach landeseinheitlichen Kriterien 
 

− Alles steht unter Finanzierungsvorbehalt des Landes 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Neues Zielkonzept 2025 für den SPNV in Baden-Württemberg 
  

Definierte Landesstandards  
 
− Mindeststandard: Landesweiter Stundentakt 

von 5:00 Uhr bis 24:00 Uhr auf allen Strecken 
(Wochenenden: 7:00 Uhr bis 24:00 Uhr) 
Einschränkung: Auf Strecken des Grundangebotes mit 
geringer Nachfrage können im Früh- und Abendverkehr 
Schienenersatzleistungen (Busse, Rufbusse) zum Einsatz 
kommen. 

 
− Angebotsverdichtungen über den Mindest-

standard hinaus nach eindeutig festgelegten 
Kriterien bzw. nach regionaler Mitfinanzierung 
Einteilung der Streckenabschnitte in Angebotsklassen nach 
prognostiziertem Fahrgastaufkommen. 
Auf Strecken mit hoher Nachfrage ist ein dichteres Angebot 
vorgesehen. 

 
− Systematisches stündliches Expresszugnetz 

zwischen den Oberzentren des Landes und 
benachbarter Länder und Mittelzentren, die 
derartige Teilfunktionen wahrnehmen 
 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Neues Zielkonzept 2025 für den SPNV in Baden-Württemberg 

Streckenabschnitte 
nach Angebotsklassen: 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 



07
. O

kt
ob

er
 2

01
4 

14 

Geplante Vergabe des SPNV durch das Land Baden-Württemberg 
  

 
 

Netz Bezeichnung Vergabe-
beginn 

Inbetrieb-
nahme Fhzg Randbedingungen 

Infrastruktur Anmerkungen 

1b Rems – Fils 1. Hj. 2014 Dez. 2018 Neu S21/ NBS Wendlingen - Ulm 

2 Stuttgart – Ulm – 
Bodensee 2. Hj. 2014 Dez. 2016 Gebr. Elektrifizierung Südbahn 

vorgesehen 
Dieselbetrieb bis 
Elektrifizierung 

5 Donau – Ostalb  2. Hj. 2014 Dez. 2016 Gebr. Derzeit NeiTech 

12 Ulmer Stern 1. Hj. 2015 Dez. 2018 Neu Gemeinsame Aus-
schreibung mit Bayern 

16a/b Aulendorfer Kreuz 1. Hj. 2015 Dez. 2016 Gebr. Umfang und Laufzeit abhängig 
Elektrifizierung Südbahn 

Gemeinsame Aus-
schreibung mit Bayern 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Ausschreibung „Stuttgarter Netze“ (Vergabenetz 1b „Rems – Fils“) 
 − Beteiligungsverfahren zur Ausschreibung der „Stuttgarter Netze“ im Juli 2014 

 
− Verschlechterung des Angebotes auf der Schiene zwischen Ulm und Geislingen 

• Künftig nur mehr stündliches, statt wie heute nahezu ganztägig halbstündliches Angebot für 
Amstetten 

• Wegfall des aktuellen halbstündlichen HVZ-Angebotes für Urspring und Lonsee 
• Nur mehr zwei statt drei Nahverkehrsverbindungen pro Stunde von Ulm nach Geislingen 

 
 
 
 

 
 

Heutiges SPNV-Angebot    IRE zweistündlich 
     RE stündlich 
     RB stündlich mit zwei Ausnahmen 

 
Ausschreibungskonzept    IRE stündlich 
(vsl. Dez. 2018 – Dez. 2028)   RB stündlich 
     * schlanker Anschluss von RB auf IRE  
   
− Gemeinsame Stellungnahme des Regionalverbandes Donau-Iller, des Alb-Donau-Kreises 

und der betroffenen Anliegerkommunen an Herrn Minister Winfried Hermann (Sonder-
sitzung in der Geschäftsstelle des Regionalverbandes Donau-Iller am 14.07.2014) 
 

Gemeinsame Forderung der halbstündlichen Bedienung aller Halte zwischen Geislingen 
(Steige) und Ulm, z. B. durch Verlängerung der Linie Stuttgart – Süßen bis Ulm (Hbf) 

* 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Aktuelle Entwicklungen auf der Brenzbahn (Ulm – Aalen) 
 − Heutiges Angebot auf der Brenzbahn 

• Zweistündlicher Express (IRE) zw. Ulm und Aalen 
• Stündlicher Regionalexpress (RE) zw. Ulm und Aalen in unterschiedlichen Lagen 
• Stündliche Regionalbahn (RB) zw. Ulm und Langenau mit Bedienung aller Halte 

 

− Geplantes SPNV-Angebot auf der Brenzbahn nach dem „Zielkonzept 2025“ 
• Stündlicher Express (IRE) zw. Ulm und Aalen 
• Regionalbahn (RB) zw. Ulm und Aalen mit Bedienung aller Halte 
• Verdichterzüge zur Hauptverkehrszeit zw. Ulm und Langenau  
 Umsetzung hängt ggf. von Infrastrukturmaßnahmen ab 

 

− Voraussichtliche Folge: 
• Verlangsamung des heutigen RE  
• Verringerung des aktuellen Angebotes für Langenau aufgrund Ersatz der 

ganztägigen Regionalbahn  durch Verdichterzüge nur zur Hauptverkehrszeit 
 

− Forderung der Region 
• Stündlicher Express (IRE) zw. Ulm und Aalen 
• Stündlicher Regional-Express (RE) zw. Ulm und Aalen im exakten Takt 
• Stündliche Regionalbahn (RB) zw. Ulm und Langenau bzw. Sontheim (Brenz) 
 Voraussetzung: Bau von zwei Doppelspurabschnitten 

 

− Weitere Gespräche und Abstimmungen auf Fachebene zwischen Interessen-
gemeinschaft Brenzbahn und MVI. 

Ausführliche Datengrund-
lage liegt noch nicht vor.  
 
Vergabebeginn: 
- Netz 5 in 2. Hj. 2014 
  (Donau-Ostalb)  
- Netz 12 in 1. Hj. 2015 
  (Ulmer Stern)  

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Aktuelle Entwicklungen auf der Donaubahn (Ulm – Sigmaringen – Tuttlingen) 
 

− Heutiges Angebot auf der Donaubahn 
• Stündlicher Express (IRE) zw. Ulm und Sigmaringen, im weiteren Verlauf zwei-

stündlich in Richtung Tuttlingen 
• Stündliche Regionalbahn (RB) zw. Ulm und Ehingen, in Einzellagen verlängert bis 

Munderkingen 
• Verdichterzüge zur Hauptverkehrszeit zwischen Ulm und Schelklingen 

 

− Geplantes SPNV-Angebot auf der Donaubahn nach dem „Zielkonzept 2025“ 
• Stündlicher Express Ulm – Sigmaringen – Tuttlingen – Donaueschingen (– Neustadt) 
• Zwei Züge pro Stunde zwischen Ulm und Blaubeuren  
• Zwei Züge pro Stunde zwischen Ulm und Ehingen wg. Express 
 (zw. Ehingen und Munderkingen aufgrund von Infrastrukturzwängen ggf. 
 zusätzliche Züge zur Bedienung der Zwischenhalte) 

 

− Voraussichtliche Folge 
• Positiv: Stündlicher Express über Sigmaringen hinaus bis Neustadt  
• Negativ:  Wegfall HVZ-Verdichter Ulm – Schelklingen 

 

− Forderung der Region 
• Stündlicher Express Ulm – Sigmaringen – Tuttlingen – Donaueschingen (– Neustadt)  
• Stündliche Regionalbahn zwischen Ulm und Riedlingen  
• Stündliche Regionalbahn zwischen Ulm und Blaubeuren mit Bedienung aller Halte 

 

− Arbeitsgruppe auf Fachebene für weitere Abstimmungen zwischen 
Interessengemeinschaft Donaubahn und MVI. 

Ausführliche Datengrund-
lage liegt noch nicht vor.  
 
Vergabebeginn: 
- Netz 5 in 2. Hj. 2014 
  (Donau-Ostalb)  
- Netz 12 in 1. Hj. 2015 
  (Ulmer Stern)  

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Projekt: Instandsetzung Bahnhalt Rottenacker 

 
− Gemeinsame Forderung der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), 

der Gemeinde Rottenacker, des Alb-Donau-Kreises und des Regionalverbandes 
Donau-Iller 
 

− Vor-Ort-Termin mit Vertretern der DB Station&Service AG und des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg am 17. Oktober 2013 in Rottenacker 
 

− Instandsetzungsarbeiten des Bahnsteiges 1 haben bereits begonnen 
 

− Regelmäßige Bedienung des Bahnhalts Rottenacker ab 14. Dezember 2014 
 

 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Aktuelle Entwicklungen auf der Südbahn (Ulm – Friedrichshafen) 
 − Heutiges Angebot auf der Südbahn 

• Stündlicher Express Ulm – Lindau (2-stündl. Durchbindung im Knoten Ulm 
in/von Richtung Stuttgart) 

• 2-stündlicher Sprinter zwischen Ulm und Basel 
• Stündliche Regionalbahn zwischen Ulm und Biberach 
• Regionalbahn im 2-stündlichen Rhythmus zwischen Ulm  und Aulendorf mit 

HVZ-Verdichter zwischen Ulm und Biberach bzw. Aulendorf  
 

− Nach alter Landeskonzeption für Baden-Württemberg nur ein Express 
zwischen Ulm und Friedrichshafen sowie optional ein zweites schnelles 
zweistündliches Produkt  Verschlechterung zu heutigem Angebot 
 

− Geplantes SPNV-Angebot auf der Südbahn nach dem „Zielkonzept 2025“ 
• Zwei Expresszüge pro Stunde zwischen Ulm und Friedrichshafen 
• Vier und mehr Züge pro Stunde zwischen Ulm und Biberach inkl. Express 
• Drei Züge pro Stunde zwischen Biberach und Friedrichshafen inkl. Express 

 
− Das vorgestellte Landeskonzept entspricht vom Leistungsumfang dem 

„Regionalen SPNV-Zielkonzept“. Keine weitere Angaben bezüglich der 
Struktur vorliegend. 
 

− Arbeitsgruppe für weitere Abstimmungen zwischen Interessenverband 
Südbahn und MVI. 

Ausführliche Datengrundlage 
liegt noch nicht vor.  
 
Vergabebeginn: 
- Netz 2 in 2. Hj. 2014 
  (Stuttgart – Ulm - Bodensee)  
- Netz 12 in 1. Hj. 2015 

  (Ulmer Stern)  
- Netz 16a/b in 1. Hj. 2015 

(Aulendorfer Kreuz) 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 



07
. O

kt
ob

er
 2

01
4 

20 

 
 
 
 
 
 

Aktuelle Entwicklungen auf den Strecken 
im bayerischen Regionsteil 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Aktuelle Entwicklungen auf den Strecken im bayerischen 
Regionsteil  
− Änderung „Langfriststrategie Bayern 202X“ 

 
• Geplanter Einsatz schwächerer Züge auf der Illertalbahn (zwei- statt 

dreimotorige Fahrzeuge) erfordert Anpassung der Regio-S-Bahn Donau-Iller an 
die geänderten Rahmenbedingungen 

 
− Senden – Weißenhorn 

 
• Fahrgastnachfrage auf der Linie Weißenhorn – Ulm übertrifft die 

prognostizierten Zahlen schon im 1. Jahr  
• Kapazitätsengpässe in den Hauptverkehrszeiten beseitigt 
• Verstärkung der Regionalbahnen in den Spitzenstunden um je ein weiteres 

Fahrzeug 
 

− Umbau Bahnhof Senden 
 

• Verkehrliche Aufgabenstellung liegt vor (Realisierung bis 12/2017 wird vrsl. 
eingehalten) 

 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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Regio-S-Bahn Donau-Iller 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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„Regio-S-Bahn Donau-Iller“ 
 

− Strategiegespräch der Landräte und Oberbürgermeister über weiteres Vorgehen zur 
Umsetzung der „Regio-S-Bahn Donau-Iller“ im Februar 2014 
 

− Installation der Arbeitsgruppe „Umsetzung der Regio-S-Bahn Donau-Iller“ zur 
Erarbeitung einer Entscheidungsvorlage bezüglich einer Organisationsform 

 
• Diskussion der künftigen organisatorischen Zusammenarbeit für eine rasche 

Umsetzung der durch die Regio-S-Bahn Donau-Iller angeregten Maßnahmen 
 

• 3 Sitzungen der Arbeitsgruppe mit Vertretern der Landkreise Alb-Donau-Kreis, 
Biberach, Günzburg, Heidenheim, Neu-Ulm, Ostalbkreis Unterallgäu der Städte 
Memmingen, Neu-Ulm und Ulm und der Regionalverbände Donau-Iller und 
Ostwürttemberg  

 
− Nächstes Strategiegespräch der durch die Regio-S-Bahn Donau-Iller verbundenen 

Landräte und Oberbürgermeister am 21. Oktober 2014 
 

− Weitere Schritte: Gespräche mit den zuständigen Ministerien der Länder Bayern und 
Baden-Württemberg 
 

− Neues SPNV-Konzept 2025 des Landes Baden-Württemberg bedingt Anpassung der 
Regio-S-Bahn-Konzeption 
 

TOP 1 Aktuelle Entwicklungen auf den Schienenstrecken der Region 
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